

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年10月17日

計画の名称	三宅町における快適で活力のある暮らしを実現するための下水道整備（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	三宅町														
計画の目標	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく調査・点検等の実施によりストックマネジメント計画策定・修繕改築計画の策定を目標とする。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		50	A	50	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく管渠の調査・点検率を0%から100%に向上させる。			
	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく管渠の調査・点検率	20%	60%	100%
	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく管渠の調査・点検延長／公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく管渠の調査・点検（5961m）			
2	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく人孔の調査・点検率を0%から100%に向上させる。			
	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく人孔の調査・点検率	20%	60%	100%
	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく人孔の調査・点検箇所／公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく人孔の調査・点検（40箇所）			
3	ストックマネジメント計画の策定率を0%から100%に向上させる。			
	ストックマネジメント計画の策定率	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三宅町	直接	三宅町	－	－	点検・調査	管路調査等	三宅町	■	■	■	■	■	50		－	
											小計						50			
											合計						50			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 未定	
	公表の方法 ホームページにて公表	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道管渠のストックマネジメント計画を策定したことで、管渠状況を把握することができ、計画的に改築工事を行えるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし

○特記事項（今後の方針等）

特になし

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく管渠の調査・点検延長／公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく管渠の調査・点検（5961m）		
	最 終 目標値	100%	調査管渠の一か所が調査不可のため調査しなかった。
	最 終 実績値	99%	
2	公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく人孔の調査・点検箇所／公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づく人孔の調査・点検（40箇所）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	ストックマネジメント計画の策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	