

議案第 3 2 号

工業ゾーン三宅 1 号線道路改良工事(5 期)請負契約の変更の締結について

令和 6 年 9 月 2 4 日議案第 4 2 号にて議会の承認を賜りました上記工事請負契約について、下記のとおり請負契約の変更を締結するにあたり、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 5 号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求める。

令和 7 年 3 月 4 日提出
三宅町長 森 田 浩 司

記

- | | |
|-----------|--|
| 1 議 案 番 号 | 令和 6 年議案第 4 2 号（令和 6 年 9 月 2 4 日議決） |
| 2 工 事 名 | 工業ゾーン三宅 1 号線道路改良工事（5 期） |
| 3 契約の相手方 | 住 所 桜井市大字桜井 2 8 1 番地 7

氏 名 株式会社中和コンストラクション
代表取締役 大浦 晃平 |
| 4 契 約 金 額 | 変更前 請負金額 金 4 7, 2 1 4, 2 0 0 円
変更後 請負金額 金 5 1, 8 4 6, 3 0 0 円 |
| 5 変 更 理 由 | 土質試験による材料の変更、改良後の盛上り土の増量に伴う残土処理、工事範囲内の埋設物等の撤去を行ったため。 |