

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和07年10月17日			
計画の名称	三宅町内水被害等軽減対策														
計画の期間	令和06年度 ～ 令和06年度（1年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	三宅町														
計画の目標	三宅町における内水被害の軽減を目的とし、内水浸水想定区域図の作成により認知度を高め安心・安全な町づくりを目標とする。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		18	A	18	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6年度当初		R6年度末
1	既整備の排水施設に対する内水浸水想定区域図の作成をR6年度末時点で100%にする。			
	内水浸水想定区域図を作成する箇所（伴堂都市下水路・石見都市下水路）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三宅町	直接	三宅町	－	新設	三宅町内水被害等軽減対 策	三宅町における内水被害等を 軽減する	三宅町	■					18		未策定	
												小計						18		
												合計						18		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	未定
	公表の方法
	ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	内水浸水想定区域図を作成したことで、今後の防災に活用し、また、安全・安心なまちづくりをおこなうデーターとして活かしていく。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし

○特記事項（今後の方針等）

特になし

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	内水浸水想定区域図を作成する箇所（伴堂都市下水路・石見都市下水路）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	